



MUNICÍPIO DE EUCLIDES DA CUNHA PAULISTA

CNPJ 67.662.437/0001-61 – site: [www.euclidesdacunha.sp.gov.br](http://www.euclidesdacunha.sp.gov.br)  
TEL.: (18) 3283-1121 - Caixa Postal: 02 - e-mail: [prefeitura@euclidesdacunha.sp.gov.br](mailto:prefeitura@euclidesdacunha.sp.gov.br)  
Avenida Antônio Joaquim Mano, nº 02 – Centro – Euclides da Cunha Paulista – SP – CEP 19.275-000

CRONOGRAMA FÍSICO

|  |                            |            |
|--|----------------------------|------------|
| GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO                                       | MUNICÍPIO:                 | DATA BASE: |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL                               | EUCLIDES DA CUNHA PAULISTA | JULHO/2021 |
| SUBSECRETARIA DE CONVÊNIOS COM MUNICÍPIOS E ENTIDADES GOVERNAMENTAIS |                            |            |

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| OBJETO:                             | PRAZO PROPOSTO   |
| CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE CONVIVÊNCIA | INÍCIO: DATA DA ASSINATURA DO CONVÊNIO<br>FINAL: 720 DIAS A PARTIR DA ASSINATURA DO CONVÊNIO |

| ITEM | SERVIÇO                                | UNIDADE | 1ª ETAPA  |   | 2ª ETAPA  |   | TOTAL       |
|------|--|---------|---|---|---|---|-------------|
|      |  |         | PERÍODO: 360 DIAS<br>LIBERAÇÃO: em<br>até 30 dias após<br>a expedição da<br>ordem de<br>serviços. | PERÍODO: 360 DIAS<br>EXECUÇÃO: 330 dias | PERÍODO: 360 DIAS<br>LIBERAÇÃO: em<br>até 30 dias após<br>a conclusão da<br>etapa | PERÍODO: 360 DIAS<br>EXECUÇÃO: 330 dias |             |
| 1    | CANTEIRO (INSTALAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO) | M2      | 0,50  |   | 0,50  |   | 1,00        |
|      |  | R\$     | R\$3.619,78   |   | R\$3.619,77   |   | R\$7.239,55 |
| 2    | ADMINISTRAÇÃO LOCAL                    | M2      | 113,26  |   | 113,26  |   | 226,52      |
|      |  | R\$     | R\$15.469,17  |   | R\$15.469,17  |   | 30.938,34   |
| 3    | SERVIÇOS PRELIMINARES                  | M2      | 113,26  |   | 113,26  |   | 226,52      |
|      |  | R\$     | R\$1.581,02   |   | R\$1.581,02   |   | 3.162,04    |
| 4    | FUNDAÇÕES                              | M3      | 1,60  |   | 1,60  |   | 3,20        |
|      |  | R\$     | R\$15.390,97  |   | R\$15.390,97  |   | 30.781,94   |
| 5    | SUPER ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO     | M3      | 7,75  |   | 7,75  |   | 15,50       |
|      |  | R\$     | R\$29.737,74  |   | R\$29.737,74  |   | 59.475,48   |
| 6    | ALVENARIA                              | M2      | 108,82  |   | 108,82  |   | 217,64      |
|      |  | R\$     | R\$10.151,68  |   | R\$10.151,68  |   | 20.303,36   |
| 7    | LAJES                                  | M2      | 17,20   |   | 17,20   |   | 34,40       |
|      |  | R\$     | R\$6.925,80   |   | R\$6.925,80   |   | 13.851,60   |
|      |  | M2      | 128,24  |   | 128,24  |   | 256,48      |
|      |  | R\$     | R\$43.145,30  |   | R\$43.145,30  |   | 86.290,60   |
| 8    | COBERTURA                              |         |   |   |   |   |             |

*[Handwritten signatures]*




# MUNICÍPIO DE EUCLIDES DA CUNHA PAULISTA

CNPJ 67.662.437/0001-61 – site: [www.euclidesdacunha.sp.gov.br](http://www.euclidesdacunha.sp.gov.br)  
 TEL.: (18) 3283-1121 - Caixa Postal: 02 - e-mail: [prefeitura@euclidesdacunha.sp.gov.br](mailto:prefeitura@euclidesdacunha.sp.gov.br)  
 Avenida Antônio Joaquim Mano, nº 02 – Centro – Euclides da Cunha Paulista – SP – CEP 19.275-000

|    |                                   |     |               |               |            |
|----|-----------------------------------|-----|---------------|---------------|------------|
| 9  | REVESTIMENTO                      | M2  | 84,16         | 84,16         | 168,32     |
|    |                                   | R\$ | R\$6.280,78   | R\$6.280,78   | 12.561,56  |
| 10 | PISO                              | M3  | 5,41          | 5,41          | 10,82      |
|    |                                   | R\$ | R\$20.685,35  | R\$20.685,35  | 41.370,70  |
|    |                                   | M3  | 2,88          | 2,88          | 5,76       |
| 11 | EXTERNO CALÇADA                   | R\$ | R\$2.609,03   | R\$2.609,03   | 5.218,06   |
|    |                                   | M2  | 25,07         | 25,07         | 50,14      |
| 12 | IMPERMEABILIZAÇÃO                 | R\$ | R\$329,92     | R\$329,92     | 659,84     |
|    |                                   | KG  | 3,49          | 3,49          | 6,98       |
| 13 | ESQUADRIAS METÁLICAS              | R\$ | R\$31.007,90  | R\$31.007,90  | 62.015,80  |
|    |                                   | M   | 3,00          | 3,00          | 6,00       |
| 14 | ESQUADRIAS DE MADEIRA E FERRAGENS | R\$ | R\$3.370,48   | R\$3.370,48   | 6.740,96   |
|    |                                   | M2  | 95,99         | 95,99         | 191,98     |
| 15 | PINTURA                           | R\$ | R\$8.336,92   | R\$8.336,92   | 16.673,84  |
|    |                                   | M   | 4,37          | 4,37          | 8,74       |
| 16 | COMPLEMENTOS                      | R\$ | R\$1.379,84   | R\$1.379,84   | 2.759,68   |
|    |                                   | M2  | 3,00          | 3,00          | 6,00       |
| 17 | APARELHOS E METAIS SANITÁRIOS     | R\$ | R\$5.075,92   | R\$5.075,92   | 10.151,84  |
|    |                                   | M2  | 3,81          | 3,81          | 7,62       |
| 18 | DIVISÓRIAS                        | R\$ | R\$3.985,68   | R\$3.985,68   | 7.971,36   |
|    |                                   | M2  | 4.934,52      | 4.934,52      | 9.869,04   |
| 19 | ESTRUTURA METÁLICA                | R\$ | R\$118.272,79 | R\$118.272,79 | 236.545,58 |
|    |                                   | M2  | 170,80        | 170,80        | 341,60     |
| 20 | LIMPEZA FINAL                     | R\$ | R\$2.343,31   | R\$2.343,31   | 4.686,62   |
|    |                                   | M2  | 36,00         | 36,00         | 72,00      |
| 21 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS           | R\$ | R\$13.144,44  | R\$13.144,44  | 26.288,88  |
|    |                                   | M2  | 50,00         | 50,00         | 100,00     |
| 22 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS             | R\$ | R\$29.867,31  | R\$29.867,31  | 59.734,62  |
|    |                                   | M2  | 12,50         | 12,50         | 25,00      |
| 23 | ÁREA EXTERNA                      | R\$ | R\$8.356,67   | R\$8.356,67   | 16.713,34  |

*[Handwritten signature]*





SDRCAP2021054134DM



# MUNICÍPIO DE EUCLIDES DA CUNHA PAULISTA

CNPJ 67.662.437/0001-61 – site: [www.euclidesdacunha.sp.gov.br](http://www.euclidesdacunha.sp.gov.br)  
 TEL.: (18) 3283-1121 - Caixa Postal: 02 - e-mail: [prefeitura@euclidesdacunha.sp.gov.br](mailto:prefeitura@euclidesdacunha.sp.gov.br)  
 Avenida Antônio Joaquim Mano, nº 02 – Centro – Euclides da Cunha Paulista – SP – CEP 19.275-000

|                    |     |               |               |               |
|--------------------|-----|---------------|---------------|---------------|
| RECURSOS ESTADUAIS | R\$ | R\$381.067,80 | R\$381.067,79 | R\$762.135,59 |
| RECURSOS PRÓPRIOS  | R\$ |               |               | R\$0,00       |
| RECURSOS TOTAIS    | R\$ | R\$381.067,80 | R\$381.067,79 | R\$762.135,59 |

Euclides da Cunha Paulista-SP, 05 de Novembro de 2021

DOMINGOS MENTE LOPES  
 PREFEITO MUNICIPAL

ENGº EDSON LUIZ DA SILVA  
 CREA 50607/40530/D

