



MUNICÍPIO DE EUCLIDES DA CUNHA PAULISTA

CNPJ 67.662.437/0001-61 - site: www.euclidesdacunha.sp.gov.br

TEL.: (18) 3283-1121 - Caixa Postal: 02 - e-mail: prefeitura@euclidesdacunha.sp.gov.br

Av. Antônio Joaquim Mano, 02 - Centro - Euclides da Cunha Paulista - SP - CEP 19.275-000

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - DESEMBOLSO E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO SECRETARIA DE GOVERNO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	MUNICÍPIO: EUCLIDES DA CUNHA PAULISTA	DATA BASE FEVEREIRO/2025
---	---	------------------------------------

OBJETO: INFRAESTRUTURA URBANA	PRAZO PROPOSTO: INÍCIO: NA DATA DA ASSINATURA DO CONVÊNIO FINAL: 720 DIAS A PARTIR DA DATA ASSINATURA DO CONVÊNIO
TRECHOS: RUA 7, RUA A e RUA B	

ÍTEM	SERVIÇO	UNIDADE	1ª ETAPA		TOTAL
			PERÍODO: 720 DIAS		
			PRAZO DE LIBERAÇÃO: EM 30 (TRINTA) DIAS APÓS A EXPEDIÇÃO DA ORDEM DE SERVIÇO	PRAZO DE EXECUÇÃO: 690 (SEISCENTOS E NOVENTA) DIAS	
1	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	m²	3.116,14		3.116,14
		R\$	R\$ 286.232,49		R\$ 286.232,49
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	m²	6,00		6,00
		R\$	R\$ 8.487,50		R\$ 8.487,50
3	GUIAS E SARJETAS	ML	573,19		573,19
		R\$	R\$	40.062,57	R\$ 40.062,57
4		UND			
		R\$			

RECURSOS ESTADUAIS.....	R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00
RECURSOS PRÓPRIOS.....	R\$ 234.782,57	R\$ 234.782,57
RECURSOS TOTAIS.....	R\$ 334.782,57	R\$ 334.782,57

EUCLIDES DA CUNHA PAULISTA, 10 DE MARÇO DE 2025

RESPONSÁVEL TÉCNICO DA OBRA:

GUILHERME CELESTINO
SANTANA DOS
SANTOS:21807498808

Assinado de forma digital por
GUILHERME CELESTINO SANTANA
DOS SANTOS:21807498808
Dados: 2025.03.11 10:32:01 -03'00'

GUILHERME CELESTINO SANTANA DOS SANTOS
ENGENHEIRO CIVIL - CREA 506.911.395-6
ART Nº 2620250339026