c A , \ A CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO Grau de Sigilo |
A4 (SELECIONAR) #PUBLICO
N° OPERAGAO N° SICONV | PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO ’ DESCRIGAO DO LOTE ) |
0 0| PREFEITURA MUNICIPAL DE EUCLID|REFORMA DO BALNEARIO MUNICIPAL REFORMA DO BALNEARIO MUNICIPAL
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Item Descrigdo Valor (R$) | Parcelas:
04/25 05/25 06/25 07/25 08/25 09/25 10/25 11/25 12/25 01/26 02/26 03/26
% Periodo:
1.1. Servigos preliminares e gerais 343.902,65 | % Periodo:
% Periodo:
2.1. Servigos Preliminares 6.243,68 | % Periodo:
|2.2. Infraestrutura 2.803,10 | % Periodo:
[2.3.  Cobertura 45.557,63 | % Periodo:
|2.4. Revestimento Argamassado 4.930,67 | % Periodo:
[25. Marmores e Granitos 9.955,14 | % Periodo: [ 100,00% |
|[2.6.  Instalagdes elétricas 3.090,00 | % Periodo:
|2.7. Forro 12.239,14 | % Periodo:
|2.8. Pavimentagéo, Revestimento Ceramico ou Pe  73.198,00 | % Periodo:
|2.9. Pintura 23.061,72 | % Periodo:
[2.10.  Lougas e metais 5.437,50 | % Periodo:
—
Servigos Preliminares 20.719,36 | % Periodo:
[3.2.  Infraestrutura 52.022,76 | % Periodo:
[3.3. Paredes e painéis 151.824,04 | % Periodo:
|3.4. Instalagdes hidraulicas 11.925,17 | % Periodo:
[3.5.  Cobertura 34.755,84 | % Periodo:
|3.6. Instalagdes Elétricas 35.726,49 | % Periodo:
|3.7. Pavimentagéo, Revestimento Ceramico ou Pe  10.064,48 | % Periodo:
[3.8.  Pintura 14.283,16 | % Periodo:
[3.9. Lougas e metais 477,57 | % Periodo:
[3.10.  Servicos Complementares 47.441,68 | % Periodo: [ 100,00% |
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c A , A 4 A CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO Grau de Sigilo |
A4 (SELECIONAR) #PUBLICO
N° OPERAGAO N° SICONV | PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO ’ DESCRIGAO DO LOTE ) |
0 0| PREFEITURA MUNICIPAL DE EUCLID|REFORMA DO BALNEARIO MUNICIPAL REFORMA DO BALNEARIO MUNICIPAL
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Item Descrigdo Valor (R$) | Parcelas:
04/25 05/25 06/25 07/25 08/25 09/25 10/25 11/25 12/25 01/26 02/26 03/26

% Periodo:
4.1. Servigos Preliminares 1.435,04 | % Periodo:
|4.2. Infraestrutura 2.626,42 | % Periodo:
|4.3. Revestimento Argamassado 1.189,23 | % Periodo:
[4.4. Marmores e Granitos 24.028,34 | % Periodo: [ 100,00% |
|4.5. Instalacdes elétricas 563,10 | % Periodo:
|4.6. Forro 2.953,31 | % Periodo:
|4.7. Pavimentagéo, Revestimento Ceramico ou Pe  20.083,37 | % Periodo:
|4.8. Pintura 6.473,75 | % Periodo:
|4.9.  Lougas e metais 3.292,50 | % Periodo:

% Periodo: [ 357% |
5.1. Servigos Preliminares 73.168,13 | % Periodo:
[52.  Infraestrutura 960,21 | % Periodo:
|5.4.  Agua fria - Duchas 809,52 | % Periodo:
|5.5.  Superestrutura 1.167,81 | % Periodo:
|5.6. Pavimentagéo, Revestimento Ceramico ou Pe 691.771,20 | % Periodo:
|5.7. Servicos Complementares 28.451,14 | % Periodo:

% Periodo:
6.1. Servigos Preliminares 20.350,47 | % Periodo:
|6.2. Infraestrutura 12.657,85 | % Periodo:
|6.3. Superestrutura 47.470,25 | % Periodo:
|6.4.  Cobertura 7.956,22 | % Periodo:
|6.5. Pavimentagéo, Revestimento Ceramico ou Pe  16.544,14 | % Periodo:
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c A , \ A CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO Grau de Sigilo |
A4 (SELECIONAR) #PUBLICO
N° OPERAGAO N° SICONV | PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO ’ DESCRIGAO DO LOTE ) |
0 0| PREFEITURA MUNICIPAL DE EUCLID|REFORMA DO BALNEARIO MUNICIPAL REFORMA DO BALNEARIO MUNICIPAL
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Item Descrigdo Valor (R$) | Parcelas:
04/25 05/25 06/25 07/25 08/25 09/25 10/25 11/25 12/25 01/26 02/26 03/26

6.6. Pintura 498,65 | % Periodo:
|6.7. Servigos Complementares 80.598,75 | % Periodo:

% Periodo:
71. Servigos Preliminares 6.624,43 | % Periodo:
|7.2. Infraestrutura 40.281,63 | % Periodo:
|7.3. Superestrutura 418.841,87 | % Periodo:
|7.4.  Cobertura 25.604,70 | % Periodo:
|7.5. Pintura 1.619,83 | % Periodo:
|7.6. Servicos Complementares 174.230,86 | % Periodo:

% Periodo:
8.1. Servigos Complementares 2.685,44 | % Periodo:
|8.2. Pavimentagédo, Revestimento Ceramico ou Pe 1.649,41 | % Periodo:
[8.3.  Pintura 30,99 | % Periodo:
|8.4. Servigos complementares 428,33 | % Periodo:

% Periodo:
9.1. Servigos Preliminares 37.396,74 | % Periodo:
|9.2. Infraestrutura 45.802,83 | % Periodo:
[9.3.  Paredes e painéis 46.185,31 | % Periodo:
|[9.4.  Superestrutura 103.869,64 | % Periodo:
|9.6.  Instalagdo de agua fria 10.336,47 | % Periodo:
|9.7. Instalacéo de esgoto e aguas pluviais 8.168,70 | % Periodo:
|9.8. Revestimento Argamassado 41.593,79 | % Periodo:
[9.9.  Cobertura 96.253,80 | % Periodo:
[9.10.  Marmores e Granitos 8.005,93 | % Periodo: [ 100,00% |
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c A , "A CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO Grau de Sigilo
A4 (SELECIONAR) #PUBLICO
N° OPERAGAO N° SICONV | PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIGAO DO LOTE |
0 0| PREFEITURA MUNICIPAL DE EUCLID|REFORMA DO BALNEARIO MUNICIPAL REFORMA DO BALNEARIO MUNICIPAL
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12
Item Descrigdo Valor (R$) | Parcelas:
04/25 05/25 06/25 07/25 08/25 09/25 10/25 11/25 12/25 01/26 02/26 03/26
[9.11.  Instalagdes elétricas 17.977,33 | % Periodo: 100,00%
[9.12. Forro 4.303,87 | % Periodo: 100,00%
[9.13.  Pavimentac&o, Revestimento Ceramico ou Pe  263.422,34 | % Periodo: 100,00%
|9.14.  Esquadrias 21.266,37 | % Periodo: 100,00%
[9.15.  Pintura 14.030,99 | % Periodo: 100,00%
[9.16.  Lougas e metais 9.000,82 | % Periodo: 100,00%
|9.17. Servigos complementares 238.422,29 | % Periodo: 100,00%
I
Total: R$ 3.592.743,89 %: 3,02% 10,54% 2,98% 4,17% 8,71% 16,68% 21,91% 4,56% 14,30% 4,68% 1,14% 7,30%
Repasse: - - - - - - - - - - - -
Periodo: Contrapartida: | 108.440,23 | 378.731,70 | 107.119,34 | 149.897,39 | 313.075,69 | 599.398,08 | 787.196,73 | 163.822,93 | 513.714,93 | 168.204,11 | 40.863,61 | 262.279,15
Outros: - - - - - - - - - - - -
Investimento: | 108.440,23 | 378.731,70 107.119,34 | 149.897,39 | 313.075,69 599.398,08  787.196,73 | 163.822,93 513.714,93  168.204,11 = 40.863,61 262.279,15
%: 3,02% 13,56% 16,54% 20,71% 29,43% 46,11% 68,02% 72,58% 86,88% 91,56% 92,70% 100,00%
Repasse: - - - - - - - - - - - -
Acumulado: Contrapartida: | 108.440,23 | 487.171,93 | 594.291,27 | 744.188,66 | 1.057.264,35 | 1.656.662,43 | 2.443.859,16 | 2.607.682,09 | 3.121.397,02 | 3.289.601,13 | 3.330.464,74 | 3.592.743,89
Outros: - - - - - - - - R - - R
Investimento: | 108.440,23 | 487.171,93 | 594.291,27 | 744.188,66 | 1.057.264,35 1.656.662,43 = 2.443.859,16 | 2.607.682,09  3.121.397,02  3.289.601,13 | 3.330.464,74 3.592.743,89
EUCLIDES DA CUNHA PAULISTA/SP
Local Responsavel Técnico
Nome: MARLUS REGINATO FRANCO
segunda-feira, 24 de marco de 2025 CREA/CAU: 5069835978
Data ART/RRT: 2620240488096
Documento assinado digitalmente
‘Lb MARLUS REGINATO FRANCO
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Verifique em https://validar.iti.gov.br
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