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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

(SELECIONAR)

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

04/25 05/25 06/25 07/25 08/25 09/25 10/25 11/25 12/25 01/26 02/26 03/26
1. CANTEIRO DE OBRAS  343.902,65 % Período: 23,69% 6,94% 6,94% 6,94% 6,94% 6,94% 6,94% 6,94% 6,94% 6,94% 6,94% 6,94%

1.1. Serviços preliminares e gerais  343.902,65 % Período: 23,69% 6,94% 6,94% 6,94% 6,94% 6,94% 6,94% 6,94% 6,94% 6,94% 6,94% 6,94%

2. QUIOSQUES EXISTENTES  186.516,58 % Período: 3,35% 36,79% 39,24% 12,36% 8,25% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.1. Serviços Preliminares  6.243,68 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.2. Infraestrutura  2.803,10 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.3. Cobertura  45.557,63 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.4. Revestimento Argamassado  4.930,67 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.5. Mármores e Granitos  9.955,14 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.6. Instalações elétricas  3.090,00 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.7. Forro  12.239,14 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.8. Pavimentação, Revestimento Cerâmico ou Pedras Naturais 73.198,00 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.9. Pintura  23.061,72 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.10. Louças e metais  5.437,50 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

3. DECKS A CONSTRUIR  379.240,55 % Período: 5,46% 75,48% 2,65% 0,00% 3,77% 0,13% 0,00% 0,00% 12,51% 0,00% 0,00% 0,00%

3.1. Serviços Preliminares  20.719,36 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

3.2. Infraestrutura  52.022,76 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

3.3. Paredes e painéis  151.824,04 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

3.4. Instalações hidráulicas  11.925,17 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

3.5. Cobertura  34.755,84 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

3.6. Instalações Elétricas  35.726,49 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

3.7. Pavimentação, Revestimento Cerâmico ou Pedras Naturais 10.064,48 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

3.8. Pintura  14.283,16 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

3.9. Louças e metais  477,57 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

3.10. Serviços Complementares  47.441,68 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%
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4. BANHEIROS EXISTENTES  62.645,06 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 46,05% 0,00% 10,33% 43,61% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

4.1. Serviços Preliminares  1.435,04 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

4.2. Infraestrutura  2.626,42 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

4.3. Revestimento Argamassado  1.189,23 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

4.4. Mármores e Granitos  24.028,34 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

4.5. Instalações elétricas  563,10 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

4.6. Forro  2.953,31 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

4.7. Pavimentação, Revestimento Cerâmico ou Pedras Naturais 20.083,37 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

4.8. Pintura  6.473,75 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

4.9. Louças e metais  3.292,50 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

5. Calçadão, arquibancada, píer, quadra de areia, tobogã e duchas 796.328,01 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 9,31% 29,21% 28,96% 28,96% 0,00% 0,00% 3,57% 0,00% 0,00%

5.1. Serviços Preliminares  73.168,13 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

5.2. Infraestrutura  960,21 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

5.4. Água fria - Duchas  809,52 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

5.5. Superestrutura  1.167,81 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

5.6. Pavimentação, Revestimento Cerâmico ou Pedras Naturais 691.771,20 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 33,33% 33,33% 33,33% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

5.7. Serviços Complementares  28.451,14 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00%

6. Rampa de veículos náuticos  186.076,33 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 10,94% 32,31% 13,17% 0,27% 0,00% 43,31% 0,00% 0,00%

6.1. Serviços Preliminares  20.350,47 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

6.2. Infraestrutura  12.657,85 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

6.3. Superestrutura  47.470,25 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

6.4. Cobertura  7.956,22 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

6.5. Pavimentação, Revestimento Cerâmico ou Pedras Naturais 16.544,14 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
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6.6. Pintura  498,65 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

6.7. Serviços Complementares  80.598,75 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00%

7. Portico na entrada do Balneário  667.203,32 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,99% 6,04% 66,61% 0,24% 26,11% 0,00% 0,00% 0,00%

7.1. Serviços Preliminares  6.624,43 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

7.2. Infraestrutura  40.281,63 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

7.3. Superestrutura  418.841,87 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

7.4. Cobertura  25.604,70 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

7.5. Pintura  1.619,83 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

7.6. Serviços Complementares  174.230,86 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%

8. Rotatória  4.794,17 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 90,42% 0,00% 0,00% 9,58% 0,00% 0,00% 0,00%

8.1. Serviços Complementares  2.685,44 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

8.2. Pavimentação, Revestimento Cerâmico ou Pedras Naturais 1.649,41 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

8.3. Pintura  30,99 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%

8.4. Serviços complementares  428,33 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%

9. Camping - Estacionamento, Portaria, Quiosques e Banheiro 966.037,22 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 24,15% 3,78% 14,27% 27,71% 3,65% 1,76% 24,68%

9.1. Serviços Preliminares  37.396,74 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

9.2. Infraestrutura  45.802,83 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

9.3. Paredes e painéis  46.185,31 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

9.4. Superestrutura  103.869,64 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

9.6. Instalação de água fria  10.336,47 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

9.7. Instalação de esgoto e aguas pluviais  8.168,70 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

9.8. Revestimento Argamassado  41.593,79 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

9.9. Cobertura  96.253,80 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

9.10. Mármores e Granitos  8.005,93 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00%
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9.11. Instalações elétricas  17.977,33 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

9.12. Forro  4.303,87 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%

9.13. Pavimentação, Revestimento Cerâmico ou Pedras Naturais 263.422,34 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%

9.14. Esquadrias  21.266,37 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00%

9.15. Pintura  14.030,99 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00%

9.16. Louças e metais  9.000,82 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00%

9.17. Serviços complementares  238.422,29 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

%: 3,02% 10,54% 2,98% 4,17% 8,71% 16,68% 21,91% 4,56% 14,30% 4,68% 1,14% 7,30%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 
Período: Contrapartida: 108.440,23 378.731,70 107.119,34 149.897,39 313.075,69 599.398,08 787.196,73 163.822,93 513.714,93 168.204,11 40.863,61 262.279,15 

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: 108.440,23 378.731,70 107.119,34 149.897,39 313.075,69 599.398,08 787.196,73 163.822,93 513.714,93 168.204,11 40.863,61 262.279,15 

%: 3,02% 13,56% 16,54% 20,71% 29,43% 46,11% 68,02% 72,58% 86,88% 91,56% 92,70% 100,00%
Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Acumulado: Contrapartida: 108.440,23 487.171,93 594.291,27 744.188,66 1.057.264,35 1.656.662,43 2.443.859,16 2.607.682,09 3.121.397,02 3.289.601,13 3.330.464,74 3.592.743,89 

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: 108.440,23 487.171,93 594.291,27 744.188,66 1.057.264,35 1.656.662,43 2.443.859,16 2.607.682,09 3.121.397,02 3.289.601,13 3.330.464,74 3.592.743,89 

Local Responsável Técnico
Nome: MARLUS REGINATO FRANCO
CREA/CAU: 5069835978

Data ART/RRT: 2620240488096

segunda-feira, 24 de março de 2025

EUCLIDES DA CUNHA PAULISTA/SP

Total:    R$ 3.592.743,89
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