CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

CAIYXA oy

N° OPERACAO
1065888-68

N° SICONV | PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO
889485/2019 | PREF. MUN. DE EUCLIDES C. PTA  |PAV. TRECHO DA AVENIDA VALERIANO SERRANO

DESCRIGAO DO LOTE
AV. VALERIANO SERRANO

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Parcelas:

Item Descricéo Valor (R$)

09/20 10/20 11/20

12/20

01/21

02/21

03/21

10

04/21

11

05/21

12

06/21

ADMINISTRACAO LOCAL 8.109,02 | % Periodo:

[1.2. SERVICOS PRELIMINARES 799,52 | % Periodo:

[1.3. PAVIMENTAGCAO ASFALTICA 236.908,32 | % Periodo:

[14. SINALIZACAO VIARIA 1.962,36 | % Periodo:

% Periodo:

% Periodo:

% Periodo:

% Periodo:

% Periodo:

% Periodo:

% Periodo:

% Periodo:

% Periodo:

% Periodo:

| % Periodo:

[ % Periodo:

[ % Periodo:

[ % Periodo:

[ % Periodo:

[ % Periodo:

[ % Periodo:

[ % Periodo:
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CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

CAIXA

Grau de Sigilo |

OoGU #PUBLICO
N° OPERAGAO N° SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIGAO DO LOTE
1065888-68 889485/2019 | PREF. MUN. DE EUCLIDES C. PTA PAV. TRECHO DA AVENIDA VALERIANO SERRANO AV. VALERIANO SERRANO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Iltem Descricdo Valor (R$) | Parcelas:
07/20 08/20 09/20 10/20 11/20 12/20 01/21 02/21 03/21 04/21 05/21 06/21
% Periodo:
[ % Periodo:
I
Total: R$ 247.779,22 %: 91,91% 8,09%
Repasse: | 219.435,57 | 19.314,43
Periodo: Contrapartida: 8.298,77 730,45
Outros: - -
Investimento: | 227.734,35 | 20.044,87
%: 91,91% 100,00%
Repasse: | 219.435,57 | 238.750,00
Acumulado: Contrapartida: 8.298,77 9.029,22
Outros: - -
Investimento: | 227.734,35 | 247.779,22

EUCLIDES DA CUNHA PAULISTA
Local

quinta-feira, 29 de julho de 2021
Data

PMv3.08

Responsavel Técnico

Nome: ELISANGELA COUTINHO ARMANDO
CREA/CAU: 5060047591

ART/RRT: 28027230210865987
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