
PROP. Município de Euclides da Cunha Paulista Euclides da Cunha Paulista/SP

OBRA

30 % 60 % 90 % VALOR

ITEM SERVIÇOS ÍNDICE 1º NO 2º NO 3º NO DO

PERIODO PERIODO PERIODO SERVIÇO

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 1,37% 4.531,11R$        100,00% 4.531,11R$        

2 GALERIA 66,03% 109.525,85R$    50,00% 109.525,85 50,00% 219.051,69R$    

3 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA 26,36% 43.730,46R$      50,00% 43.730,46 50,00% 87.460,92R$      

4 GUIAS E SARJETAS 6,25% 10.361,82R$      50,00% 10.361,82 50,00% 20.723,64R$      

0,00% -R$                 

0,00% -R$                 

0,00% -R$                 

0,00% -R$                 

VALOR TOTAL DA OBRA 168.149,23R$        50,68% 163.618,13 49,32% 0,00% 331.767,36R$    
VALOR  ACUMULADO (R$) 168.149,23R$    50,68% 331.767,36R$    100,00% 331.767,36R$       100,00%
VALOR TOTAL DA OBRA (R$) 100,00% 331.767,36R$    

Euclides da Cunha Paulista, 27 de setembro de 2.021

Eng.º  Edson Luiz da Silva DOMINGOS MENTE LOPES
Crea SP-5060740530/D Prefeito

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO
MUNICÍPIO:

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, GALERIA, GUIAS E SARJETAS LOCAL DA OBRA  RUA FRANCISCO MATURANA MORENO 
E RUA C, VILA FERREIRA


