



# MUNICÍPIO DE EUCLIDES DA CUNHA PAULISTA

CNPJ 67.662.437/0001-61 – Telefone: (18) 3283-1121 - CEP 19.275-000

site: [www.euclidesdacunha.sp.gov.br](http://www.euclidesdacunha.sp.gov.br) - e-mail: [prefeitura@euclidesdacunha.sp.gov.br](mailto:prefeitura@euclidesdacunha.sp.gov.br)

Av. Antônio Joaquim Mano, 02 – Centro – Caixa Postal: 02 - Euclides da Cunha Paulista – SP

## CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

PROPOSITOR	Município de Euclides da Cunha Paulista				MUNICÍPIO:		Euclides da Cunha Paulista/SP				
INTERVENÇÃO					END. INTERVENÇÃO:		LOCAL: Trecho da R. Gilberto Luis da Rocha (entre QD 36/QD44), R. Helena Kuill Diniz (entre Qd 30/36), R. Anestor Frederico Vicensoto (entre QD 22/36) R. Antônio Paladini (entre trecho QD 44 Qd36 e area rural), Av. José Joaquim Mano (entre QD22/15)				
N. CONTRATO											
ITEM	SERVIÇOS	ÍNDICE	30	%	60	%	90	%	120	%	VALOR DO SERVIÇO
			1º	NO PERÍODO	2º	NO PERÍODO	3º	NO PERÍODO	4º	NO PERÍODO	
1	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA TIPO CBUQ	100,00%	R\$ 1.087.629,94	50,00%	R\$ -	50,00%					R\$ 1.087.629,94
2											
VALOR DA PARCELA C/ BASE NO VALOR TOTAL DA OBRA			R\$ 1.087.629,94	100,00%	R\$ -	0,00%		0,00%		0,00%	R\$ 1.087.629,94
VALOR ACUMULADO (R\$)			R\$ 1.087.629,94	100,00%	R\$ 1.087.629,94	100,00%	R\$ 1.087.629,94	100,00%	R\$ 1.087.629,94	100,00%	
VALOR TOTAL DA OBRA (R\$)			100,00%	R\$ 1.087.629,94							

ENG.º EDSON LUIZ DA SILVA  
CREA 5060740530/D

EUCLIDES DA CUNHA PTA, 29 DE ABRIL DE 2.022

Domingos Mente Lopes  
Prefeito