



MUNICÍPIO DE EUCLIDES DA CUNHA PAULISTA  
CNPJ 67.662.437/0001-61 Fone(18)3283-1121 - Caixa Postal: 02 refeitura@euclidesdacunha.sp.gov.br  
Av. Antonio Joaquim Mano, 02 – Centro CEP 19.275-000 Euclides da Cunha Paulista - SP

### CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

| CONVENIO  | 0  | FONTE                  | DATA BASE  | LICITAÇÃO  | BDI    |
|-----------|--|------------------------|------------|------------|--------|
| OBJETO    | Elaboração de Projetos de drenagem urbana, Estudo Hidrológico e Dimensionamento de galeria de águas pluviais, para adequação do sistema de drenagem nas Ruas: Antônio Paladini, Furtuoso Evangelista, Gilberto luz da Rocha, Helena Kuill Diniz, Anestor Frederico Vicensoto, José Joaquim Mano, Antônio Werneck da Cunha, Antônio da Silva e Avenida Wilson Mario Rouseiro Coutinho, no município de Euclides da Cunha Paulista – SP. | DATA BASE DO ORÇAMENTO | 01/02/2024 |            | 26,33% |
| MUNICIPIO | EUCLIDES DA CUNHA PAULISTA - SP  | TIPO                   |            | MODALIDADE |        |

  

| ITEM               | DESCRIÇÃO                          | MÊS 01         | MÊS 02         | MÊS 03         | MÊS 04         | MÊS 05         | MÊS 06        | TOTAIS           |
|--------------------|------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|------------------|
| 1.0                | SERVIÇOS PRELIMINARES              |                |                |                |                |                |               |                  |
|                    | %                                  |                |                |                |                |                |               |                  |
|                    | VALOR                              | R\$ 12.325,95  |                |                |                |                |               | R\$ 12.325,95    |
| 2.0                | MOVIMENTO DE SOLO                  |                |                |                |                |                |               |                  |
|                    | %                                  |                |                |                |                |                |               |                  |
|                    | VALOR                              | R\$ 132.164,48 | R\$ 132.164,48 | R\$ 132.164,48 | R\$ 132.164,48 |                |               | R\$ 528.657,92   |
| 3.0                | TUBULAÇÃO                          |                |                |                |                |                |               |                  |
|                    | %                                  |                |                |                |                |                |               |                  |
|                    | VALOR                              | R\$ 229.716,34 |               | R\$ 1.148.581,68 |
| 4.0                | DISPOSITIVO DE CAPTAÇÃO E PASSAGEM |                |                |                |                |                |               |                  |
|                    | %                                  |                |                |                |                |                |               |                  |
|                    | VALOR                              |                | R\$ 44.074,49  | R\$ 44.074,49  | R\$ 44.074,49  | R\$ 44.074,49  | R\$ 44.074,49 | R\$ 220.372,47   |
| <b>TOTAL S/BDI</b> |                                    |                |                |                |                |                |               | R\$ 1.909.938,01 |
| <b>TOTAL C/BDI</b> |                                    |                |                |                |                |                |               | R\$ 2.412.824,69 |

GUILHERME CELESTINO SANTANA DOS SANTOS  
CREA : 506.911.395-6-SP